

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ «ТОЧКА РОСТА»

В МКОУ «ИЗВОЛЬСКАЯ ООШ»

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Утверждены: - должностное лицо ответственное за создание и функционирование Центра «Точка роста»; - показатели деятельности Центра «Точка роста»; - Положение о деятельности Центра «Точка роста» в МКОУ «Извольская ООШ»	Директор школы	Приказ о создании Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста», приказ об утверждении Положения о Центре «Точка роста»	Не позднее 31 декабря 2021 года
2.	Сформирован проект зонирования Центра «Точка роста»	Руководитель Центра	План зонирования	До 31 декабря 2021 года
3.	Создание баннера на официальном сайте школы	Руководитель Центра	Создание странички на сайте	Не позднее 30 апреля 2022 года
4.	Произведены закупки товаров, работ, услуг для создания Центра «Точка роста»	Директор школы	Контракты	Не позднее 31 июня 2022 года
5.	Проведение ремонтных работ по созданию Центра «Точка роста»	Подрядная организация	Акты выполненных работ	Не позднее 25 августа 2022 года
6.	Повышение квалификации педагогических работников Центра «Точка роста»	Заместитель директора по УВР	Удостоверения о ПК	Не позднее 25 августа 2022 года

7.	Разработаны документы, регламентирующие деятельность Центра «Точка роста»	Руководитель Центра, учителя предметники	Приказ о внесении изменений в ООП, учебный план, рабочие программы по предметам «химия», «биология», «физика», рабочие программы внеурочной деятельности и дополнительного образования, план деятельности Центра, расписание, списки обучающихся	Не позднее 25 августа 2022 года
8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Директор школы	Приказ директора о зачислении	До 5 сентября 2022 года
9.	Проведен мониторинг работ по приведению Центра «Точка роста» в соответствие методическим рекомендациям Минпросвещения России	Руководитель Центра	По форме, определяемой Минпросвещения России	25 августа 2022 года, далее ежегодно
10.	Начало работы Центра «Точка роста»	Руководитель Центра	Информационное освещение в СМИ, на сайте школы	До 5 сентября 2022 года
11.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	Руководитель Центра	Отчет муниципальному координатору по итогам мониторинга	25 сентября 2022 года, далее - ежеквартально в течение 2х лет